

Programa de gestão | Governo Federal

🏠 > Programa de gestão > Atividades

Plano de trabalho | UFERSA/SUTIC/DIC | Em execução


Veja os detalhes do plano de trabalho, e acompanhe o andamento das atividades previstas


IGOR SARAIVA BRASIL

13/07/2023 a 04/08/2023

Programa de gestão:	De 12/06/2023 a 12/12/2023	Forma de execução:	Teletrabalho Parcial
Carga horária:	6 horas / dia	Percentual de conclusão:	11.76%
Tempo total do plano:	102 horas	Produtividade:	100.00%
Prazo de comparecimento:	5 dia(s)		

Lista Quadro kanban Solicitações Informações

Atividade	Situação	Tempo planejado	Data início	Data fim	Local de execução	Tempo despendido	Avaliação	Te hor
Monitoramento de processo/serviço - A43 - complex.: III - III	Em execução	6	17/07/2023 09:00		Remoto			
Atividade presencial - 12h - IV	Concluída	12	13/07/2023 11:00	14/07/2023 17:00	Presencial	12		
Prestação de serviço de apoio ou atendimento - A14 - complex.: IV - IV	Em execução	8	17/07/2023 09:00		Remoto			
Prestação de serviço de gestão de infraestrutura em TI - A41 - complex.: IV - IV	Em execução	8	17/07/2023 09:00		Remoto			
	Totais:	102				12		

Atividade	Situação	Tempo planejado	Data início	Data fim	Local de execução	Tempo despendido	Avaliação	Te homoloç
Monitoramento de processo/serviço - A43 - complex.: I - I	Programada	2			Remoto			
Monitoramento de processo/serviço - A43 - complex.: III - III	Programada	6			Remoto			
Atividade presencial - 12h - IV	Em execução	12	18/07/2023 09:30		Presencial			
Atividade presencial - 12h - IV	Programada	12			Presencial			
Atividade presencial - 12h - IV	Programada	12			Presencial			
Prestação de serviço de apoio ou atendimento - A14 - complex.: IV - IV	Programada	8			Remoto			
Prestação de serviço de apoio ou atendimento - A14 - complex.: IV - IV	Programada	8			Remoto			
Prestação de serviço de gestão de infraestrutura em TI - A41 - complex.: IV - IV	Programada	8			Remoto			
	Totais:	102				12		