

Plano de trabalho | UFERSA/SUTIC/DSC | Em execução

Veja os detalhes do plano de trabalho, e acompanhe o andamento das atividades previstas

JEFERSON PASCOAL DE MORAIS

13/07/2023 a 31/07/2023

Programa de gestão:

De 12/06/2023 a 12/12/2023

Carga horária:

8 horas / dia

Tempo total do plano:

104 horas

Prazo de comparecimento:

5 dia(s)

Forma de execução:

Teletrabalho Parcial

Lista

Quadro kanban

Solicitações

Informações

Atividade	Situação	Tempo planejado	Data início	Data fim	Local de execução	Tempo despendido
Atividade presencial - 16h - VI	Programada	16			Presencial	
Prestação de serviço de desenvolvimento de software - A13 - complex.: IV - IV	Programada	8			Remoto	
Atividade presencial - 16h - VI	Programada	16			Presencial	
Atividade presencial - 16h - VI	Programada	16			Presencial	

Atividade	Situação	Tempo planejado	Data início	Data fim	Local de execução	Tempo despendido
Prestação de serviço de desenvolvimento de software - A13 - complex.: IV - IV	Programada	8			Remoto	
Prestação de serviço de desenvolvimento de software - A13 - complex.: IV - IV	Programada	8			Remoto	
Prestação de serviço de desenvolvimento de software - A13 - complex.: IV - IV	Programada	8			Remoto	
	Totais:	104				0